

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Совета председателей
дачного объединения «Орехово-Северное»
Совета № 297 от 16 апреля 2011г.



Анисимов П.Ф.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО ЛОЭСК



Малык В.В.

Программа

реорганизации электроснабжения поселка «Орехово-Северное» на 2010 -2012 годы.

Этапы	Содержание работ	Срок выполнения		Ответств. Исполнитель
		Начало	Оконч.	
1.	Передача в аренду общего электросетевого имущества 10кВ.			
1.1.	Подготовка документов для передачи общего электросетевого имущества 10 кВ в аренду сетевой компании.	01.09. 2010г.	15.11. 2010г.	Совет председателей
1.2.	Заключение договора на аренду общего электросетевого имущества 10 кВ.	15.11. 2010г.	01.12. 2010г.	ЛОЭСК, ДЭК
1.3.	Разработка мероприятий по организации работ по договору аренды. Уточнение условий выполнения договорных обязательств.	01.12. 2010г.	01.04. 2011г.	Совет председателей
1.4.	Разработка отсутствующей документации: паспортов на КТП, электросети, узлы учета электроэнергии, аттестация оборудования.	01.02. 2011г.	01.06. 2011г.	ЛОЭСК
1.5.	Перезаключение договора с ОАО ПСК на изменение границ балансовой принадлежности и выкупа потерь на высоковольтных сетях.	01.03. 2011г.	01.06. 2011г.	ЛОЭСК, ДЭК
1.6.	Обследование высоковольтных электросетей, составление плана и графика ремонтных и профилактических работ.	01.05. 2011г.	01.07. 2011г.	ЛОЭСК
1.7.	Разработка системы электроучета с внедрением автоматизированной системы учета и диспетчерского контроля за текущим потреблением электроэнергии в сетях 10кВ.	01.04. 2011г.	01.09. 2011г.	ЛОЭСК ДЭК
1.8.	Обслуживание высоковольтных электросетей, КТП, узлов учета и переданного в аренду оборудования и имущества.	01.04. 2011г.	31.12. 2011г.	ЛОЭСК
1.9.	Разработка ТЗ на реконструкцию высоковольтных электросетей и КТП с учетом потребностей поселка в увеличении мощности.	01.06. 2011г.	01.08. 2011г.	ЛОЭСК
1.10.	Проведение изыскательских и аналитических работ по возможности восстановления (создания) дополнительного «южного ввода».	01.06. 2011г.	01.08. 2011г.	ЛОЭСК
1.11.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию высоковольтных электросетей 10 кВ и оборудования.	01.08. 2011г.	01.12. 2011г.	ЛОЭСК
2.	Передача в аренду (или в обслуживание) кооперативных электросетей 0,4кВ			

2.1.	Заключение договоров на передачу в аренду кооперативных электросетей 0,4кВ и другого электроимущества.	01.01.2011г	01.06.2010г.	Кооперативы (товарищества) ЛОЭСК
2.2.	Заключение договоров на эксплуатацию кооперативных электросетей 0,4 кВ и систем уличного освещения.	01.02.2011г.	01.06.2011г.	Кооперативы (товарищества) ЛОЭСК
2.2.	Разработка мероприятий по организации работ по договору аренды кооперативных электросетей 0,4 кВ. Уточнение условий выполнения договорных обязательств	01.03.2011г.	01.07.2011г.	Кооперативы (товарищества), ЛОЭСК
2.3.	Разработка проектов реконструкции кооперативных электросетей 0,4 кВ.	01.04.2011г.	01.11.2011г.	Кооперативы (товарищества)
2.4.	Реконструкция кооперативных электросетей 0,4кВ	01.06.2011г.	31.12.2012г.	Кооперативы (товарищества) ЛОЭСК
3.	Передача потребителей (абонентов) в сбытовую компанию.			
3.1.	Формирование пакета документов от абонентов для сетевой компании.	01.03.2011г.	31.12.2011г.	Кооперативы (товарищества)
3.2.	Получение от сетевой компании (ЛОЭСК) актов разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности и Актов технологического присоединения.	01.05.2011г.	31.12.2012г.	ЛОЭСК
3.3.	Передача заявлений абонентов в сбытовую компанию.	15.06.2011г.	31.12.2012г.	Кооперативы (товарищества)
3.4.	Оформление в сбытовой компании абонентских документов и заключение абонентских договоров.	01.07.2011г.	31.12.2012	Абоненты
3.5.	Заключение договоров со сбытовой компанией на изменение границ балансовой принадлежности и границ электроучета.	01.08.2011г.	31.12.2012г.	ЛОЭСК
4.	Реорганизация системы электроучета.			
4.1.	Внедрение системы электроучета сбытовой компании в ДЭК на границах КТП.	01.06.2011г.	31.12.2011г.	ЛОЭСК, ДЭК, Сбыт. комп.
4.2.	Проектирование и поэтапное внедрение автоматической системы дистанционного съема показаний и диспетчерского контроля за текущим потреблением электроэнергии.	01.07.2011г.	31.12.2012г.	ЛОЭСК, ДЭК, Сбыт. комп.

СОГЛАСОВАНО
 Директор Приозерского филиала
 «ОАО «Ленэнерго»
 «Орлов И.В.»
 Приозерский район
 Г.Б.

СОГЛАСОВАНО
 Директор Приозерского филиала
 «ОАО «Ленэнерго»
 «Орлов И.В.»
 Приозерский район
 Г.Б.